

Prioritätenliste Grundschule Horstedt (Stand: 11.11.2014)

Ausgaben

2009 / 2010

- Sanierung WC, Duschen und Umkleiden
- Sanierung der Lehrer- u. Schülertoiletten
- Dachraumdämmung und Turnhallendach

Gesamtbaukosten: 143.052,65 €

Einnahmen Konjunkturpaket: 113.867,74 €

Eigenanteil: 29.184,91 €

2011

- Dachsanierung (Flachdach)
- Feuchtesanierung
- Regenentwässerung

Gesamtbaukosten: 255.603,60 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse: 34.080,48 €

Eigenanteil: 221.523,12 €

2012

- räumliche Abtrennung Pausenhalle und Treppenhaus mit Fluchttür in Richtung Schulteich
- zusätzliche Brandschutzmaßnahmen (Brandmeldeanlage, beleuchtete Fluchtwegebeschilderung, Rauchabzugsfenster)

Gesamtbaukosten: 52.500,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse: 7.000,00 €

Eigenanteil: 45.500,00 €

2013

- Schulhofsanierung mit Sanierung des Regen- und Schmutzwasserkanals

45.600,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse

(noch nicht ausgezahlt):

6.080,00 €

Einnahmen Bingostiftung / Förderverein

noch keine Angaben

Eigenanteil: 39.520,00 €

2014

- Fluchttreppe (zusätzlicher Brandschutz)

40.000,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse

5.300,00 €

Eigenanteil: 34.700,00 €

2015 KEINE MASSNAHMEN VORGESEHEN

2016

- Sanierung / Ern. Heizungsanlage / Trinkwasser

51.800,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse

6.900,00 €

Eigenanteil: 44.900,00 €

2017

- Dachsanierung (Satteldach Schulgebäude)

177.000,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse

23.500,00 €

Eigenanteil: 153.500,00 €

2018

- Außenwanddämmung

346.000,00 €

Einnahmen Kreisschulbaukasse

46.100,00 €

Eigenanteil: 299.900,00 €

<u>2018</u>	- Austausch der vorhandenen Fenster	203.500,00
	Einnahmen Kreisschulbaukasse	<u>27.100,00 €</u>
	Eigenanteil:	176.400,00 €

<u>2018</u>		
<u>und Folgejahre</u>	- Sanierung Dach Fahrradunterstand	
	- Prallschutz Turnhalle	
	- Putzraum	13.100,00 €

Anmerkung:

Es handelt sich bei den Kostenschätzungen um keine Kostenschätzungen nach DIN 276 sondern über überschlägige Kostenschätzungen aus dem Jahr 2011.